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АНАЛІЗ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК 

 
В дослідженні розглянуто методику застосування експертних оцінок при проведенні 

аналізу стейкхолдерів інвестиційно-будівельних житлових проектів з метою ціннісно-
орієнтованого цілепокладання. Дано характеристики існуючим методам експертних оцінок, 
розглянуто їх недоліки та переваги, зроблено огляд останніх досліджень та публікацій з 
означеної тематики. Вперше визначено окремі аспекти застосування методик експертних 
оцінок саме для аналізу стейкхолдерів житлових проектів, викладено особливості обробки 
результатів експертних оцінок та перевірки їх надійності. 

Ключові слова: стейкхолдери інвестиційно-будівельних житлових проектів, експертні 
оцінки, управління проектами. 
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АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРОЕКТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 

В исследовании рассмотрена методика применения экспертных оценок при проведении 
анализа стейкхолдеров инвестиционно-строительных жилищных проектов с целью ценностно-
ориентированного целеполагания. Даны характеристики существующим методам экспертных 
оценок, рассмотрены их недостатки и преимущества, сделан обзор последних исследований и 
публикаций по указанной тематике. Впервые определены отдельные аспекты применения ме-
тодик экспертных оценок именно для анализа стейкхолдеров жилых проектов, изложены осо-
бенности обработки результатов экспертных оценок и проверки их надежности. 

Ключевые слова: стейкхолдеры инвестиционно-строительных жилищных проектов, 
экспертные оценки, управление проектами. 
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ANALYSIS OF STAKEHOLDERS PROJECT WITH EXPERT APPRAISEMENT USE 
 
The article deals with the expert appraisement technique in the performance of  stakeholders 

investment and constructive residential projects analysis as a matter of value-oriented desirability. 
The characteristic of expert appraisement existing methods has been provided, their advantages and 
disadvantages have been examined, the recent researches and publications on the designated themes 
have been investigated. For the first time some aspects of expert appraisement application methods 
for  residential stakeholders projects analysis has been identified,  expert appraisement elaboration 
features and their reliability test have been described.  

Keywords: the investment and constructive of residential projects stakeholders, the expert 
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Постановка проблеми 

Сьогодні проектний менеджмент дуже часто стикається зі стрімко зростаючою склад-
ністю та мінливістю оточення та внутрішнього проектного середовища. Через унікальність 
деяких проектів, їхнім початковим фазам притаманні відсутність або обмеженість важливої 
для прийняття ключових рішень інформації, або швидка зміна цієї інформації під впливом 
різноманітних факторів.  
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При здійсненні аналізу стейкхолдерів інвестиційно-будівельних житлових проектів, 
розглянутого у попередніх дослідженнях [1], дуже складно спрогнозувати не лише інтереси 
стейкхолдерів щодо ключових показників житлового проекту, що планується, а навіть кіль-
кість цих стейкхолдерів. На певних етапах реалізації проекту інтереси стейкхолдерів різнять-
ся, і самі стейкхолдери не одні й ти самі. Будинок може переходити від одного власника до 
іншого, квартири як елемент нерухомості також можуть змінювати господаря. Можуть 
змінюватись нормативні та законодавчі вимоги до окремих елементів будівлі та режиму 
експлуатації. Змінюватимуться сусіди, громадська думка, влада. Однак,  ще на етапі інвести-
ційного задуму у проект повинно бути закладено чіткі характеристики майбутнього житло-
вого об`єкт які базуються на інтересах стейкхолдерів. 

У такому випадку в проектному менеджменті використовують методи експертних 
оцінок, сутність яких полягає у тому, що необхідна інформація отримується через прогноз 
залучених спеціалістів, заснований на їх науковому, професійному та практичному досвіді. 
Методи експертних оцінок, які включають два незалежні елементи - визначення можливих 
варіантів стану об'єкта прогнозування та їх оцінку, фахівці [2] зазвичай розділяють на дві 
групи: методи колективної роботи експертної групи та методи отримання індивідуальної ду-
мки членів експертної групи. Обидві групи методів мають певні переваги та недоліки вико-
ристання. Колективній роботі з застосуванням, наприклад, методів «Мозкової атаки», сцена-
ріїв, ділових ігор, нарад і «суду», «дерева цілей», притаманні можливості різнобічного аналі-
зу проблем поряд із складнощами процедури отримання інформації, формування групової 
думки за індивідуальними судженнями експертів, можливістю тиску авторитетів у групі. 
Методи отримання індивідуальної думки членів експертної групи, до яких можна віднести 
методи анкетного опитування, інтерв'ю та методи Дельфі, мають переваги у їх оперативнос-
ті, можливості повною мірою використовувати індивідуальні здібності експерта. Відсутній 
тиск авторитетів та зайві витрати на експертизу. Однак, головним недоліком є високий сту-
пінь суб'єктивності одержуваних оцінок через обмеженість знань одного експерта.  

Якщо розглянути практичне використання згаданих методів в управлінні інвестицій-
но-будівельними житловими проектами, виявиться додаткова низка як суто технічних про-
блем, пов`язаних із пошуком та залученням до спільної роботи фахівців різноманітних галу-
зей від спеціалістів із нерухомості до пожежників, так і принципові питання обробки отри-
маної інформації та поєднання думок різногалузевих спеціалістів, які, згідно з попередніми 
дослідженнями [3], часто є прямо протилежними.  

Тож, вдосконалення методів експертних оцінок для їх застосування при аналізі стейк-
холдерів інвестиційно-будівельних житлових проектів є актуальною науковою проблемою, 
що потребує подальшого дослідження та опрацювання. 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Методам експертних оцінок у таких наукових галузях, як менеджмент, економіка, со-

ціологія, психологія, присвятили свої роботи такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
Г.Г. Азгальдов, С.Д. Бєшелєв, Е.К. Васерманіс, Б.Є. Грабовецький, А.М. Григан, Н.М. Гро-
мова, Ф.Г. Гурвич, С.В. Гуцикова, Л.А. Кєров, Н.Н. Китаєв, Б.Г. Літвак, В.А. Олександров, 
А.І. Орлов, Е.П. Райхман, А.М. Раппопорт, Ю.В. Сидельніков, О.В. Фрейдіна, Д.С. Шмер-
линг та інші. Однак, у наукових дослідженнях з цього напрямку бракує теоретичних напра-
цювань, пристосованих до особливостей саме будівельної галузі та житлового будівництва. 
Зокрема, не вирішене питання знаходження підсумкової думки експертів, коли кваліфіковані 
експерти двох різних галузей бачать протилежні значення певного показника об`єкта будів-
ництва, їх думки не можна звести до загального знаменника або знехтувати однією з них. 

 

Цілі дослідження 
Метою цього є формулювання методики проведення аналізу стейкхолдерів інвести-

ційно-будівельного житлового проекту методом експертних оцінок для визначення вимірю-
вальних цілей проекту. 
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Застосування експертних оцінок у житловому будівництві 
Житлове будівництво являє собою галузь з дуже динамічним ринковим оточенням прое-

ктів та довготривалим (до 100 років) життєвим циклом продукту проекту – житла. За сучасних 
ринкових умов відсутня достатня і достовірна статистика щодо характеристик об`єктів будів-
ництв, вони важко піддаються предметному опису або математичній формалізації. У галузі існує 
постійний брак коштів на саме будівництво, а на дослідження та прогнозування процесу будів-
ництва із застосуванням формальних моделей коштів немає зовсім. Тому цілком виправданим є 
використання методів експертних оцінок при визначенні цілей таких проектів. 

Загальна схема отримання інформації методом експертних оцінок наведена на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1– Схема проведення експертних оцінок 
 

Варто зауважити, що у загальному випадку дослідження можуть проводитись для 
отримання різних результатів. Збір інформації для людини, що буде приймати рішення за 
поставленою проблемою, вимагає від результатів дослідження лише перелік аргументів «за» 
та «проти». Якщо від експертів потребується вирішення певної проблеми – то результатом 
дослідження стане вже підготовлене експертами рішення. Це слід враховувати при форму-
люванні мети дослідження методом експертних оцінок. 

Застосування методу експертних оцінок на етапі аналізу стейкхолдерів та формулю-
вання цілей інвестиційно-будівельних житлових проектів матиме деякі особливості. Зазви-
чай, експертні оцінки спрямовані на вирішення одного аспекту або окремої проблеми в рам-
ках конкретної області. Наприклад, вибору кращого варіанта промислового зразка для запус-
ку у масове виробництво, або визначення кращих споживчих характеристик продукції. Оби-
раються експерти в означеній галузі та відбувається оцінювання. У випадку житлового буді-
вництва все дещо складніше. Це галузь, що охоплює питання з нерухомості, фінансування, 
права власності на землю та квартири, безпеки будівництва та експлуатації, виконання та ма-
теріального забезпечення будівельних робіт, інженерного оснащення, естетичного та ерго-
номічного середовища життя людини, екології, енергозбереження та безліч інших важливих 
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областей наукових та практичних знань. Вочевидь, що кваліфікованого експерта з вичерп-
ними знаннями з усіх цих питань не існує. Немає сенсу також зважати експерту з нерухомос-
ті на інтереси стейкхолдера - постачальника будівельних матеріалів у проекті. Тому, можли-
во, знадобляться експертні оцінки з визначення експертних областей для залучення фахівців. 
Для цього, зокрема, доцільне застосування методу «снігового кому». Аналіз результатів по-
дібних експертних оцінок також варто проводити в межах відповідних областей. 

Використання методу експертних оцінок при цілепокладанні житлових проектів мож-
ливе для вирішення таких питань: 

 визначення стейкхолдерів проекту; 
 визначення ключових показників проекту, за якими окремі групи стейкхолдерів 

матимуть свої інтереси; 
 оцінка позиції кожного стейкхолдера стосовно показника проекту, оцінка його 

впливу на проект, оцінка стабільності позиції стейкхолдера та його готовності 
до співпраці та комунікацій. 

Згадані питання можуть виступити цілями проведення одного комплексного опиту-
вання, або окремих досліджень.  

Розглянемо які самі методики отримання експертних оцінок можуть бути використані 
при опитуваннях за згаданою проблематикою. Слід зауважити, що жоден з методів отримання 
експертних оцінок, або підбору самих експертів, не здатен забезпечити стовідсотково точний та 
успішний результат. На сьогодні не існує також загальноприйнятої науково обгрунтованої кла-
сифікації методів експертних оцінок і тим більше - однозначних рекомендацій щодо їх застосу-
вання. Спроба силою затвердити одну з можливих точок зору на класифікацію методів експерт-
них оцінок може принести лише шкоду [4]. Однак, спроба формалізувати процес аналізу стейк-
холдерів потребує вибору окремих методів експертних оцінок для конкретних задач аналізу. 

Для визначення стейкхолдерів проекту та ключових показників, на думку авторів 
статті, мало пристосовані методики, засновані на порівняннях та кількісних оцінках. За умов 
деяких адаптацій, цілком можливе використання методу Делфі, «Дерева цілей» та «Мозково-
го штурму». «Дерево цілей» можна використовувати для зручного розгляду поетапної реалі-
зації проекту та притаманних цим етапам інтересів стейкхолдерів. При використанні методу 
Делфі для визначення стейкхолдерів проекту не слід одразу відкидати або вимагати надто 
ретельних пояснень експертним оцінкам, які включатимуть стейкхолдерів, не згаданих біль-
шістю експертів, тобто від «дисидентів» за термінологією Орлова А.І. [4,c.710]. Можливо, 
саме цим методом будуть виявлені ті стейкхолдери та показники, яких не вдасться виявити 
груповими методами через тиск авторитетів у групі. Кінцевим результатом етапу визначення 
стейкхолдерів проекту буде сформований перелік окремих стейкхолдерів або основних їх 
груп, об`єднаних за принципом спільних інтересів у проекті. За кожною групою стейкхолде-
рів (або окремим стейкхолдером) потрібно визначити показники проекту, які відображують 
їх (його) інтереси у даному проекті. 

Для оцінки ставлення визначених раніше стейкхолдерів до показників проекту підхо-
дять методи експертних оцінок, такі як метод Делфі, анкетного опиту, інтерв`ю, дискусії, 
«мозкового штурму», нарад та інші, які дають змогу отримати безпосередню оцінку у вимі-
рювальній величині (балах). Однак, на цьому етапі дуже важливо уникнути «кваліметрично-
го» підходу та намагання оцінити об`єкт експертизи одним числом. Треба пам`ятати, що жи-
тловий будинок як результат проекту має багато характеристик, від поверховості до зручнос-
ті доступу у будинок для мам з дітьми та візочками. Будинок як проект, у свою чергу, має 
достатньо стейкхолдерів, кожен з яких зацікавлений у власному наборі характеристик житла, 
що будується. Компроміси і узагальнення можуть  розглядатись на подальших етапах, а оці-
нка інтересів стейкхолдерів повинна виконуватись найближче та точніше до суті. Не корект-
но також для спрощення визначення цілей проекту ставити перед експертами задачу визна-
чення більш вагомих та менш вагомих інтересів, наприклад, між мешканцями житлового бу-
динку та його інвесторами. Вплив таких стейкхолдерів на проект варто враховувати та розг-
лядати у різні моменти життєвого циклу будинку, адже він буде змінюватись. 
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Математична обробка результатів експертних оцінок спрямована на перевірку узгодже-
ності оцінок експертів та усереднення думок експертів всередині узгодженої групи. При цьому 
обробку отриманих експертних оцінок при визначені стейкхолдерів та ключових параметрів 
проекту слід проводити на основі методів статистики об`єктів нечислової природи, адже від-
повіді експертів представлені у нечисловому вигляді. Аналіз отриманих експертних оцінок 
щодо ставлення стейкхолдерів до показників проекту проводиться на основі репрезентативної 
теорії вимірювань, що дає змогу встановити відносини між реальними об`єктами та їх характе-
ристиками як відносини між числами. Якщо єдності у експертних оцінках не спостерігається, 
їх варто розділити на окремі групи. Визначення остаточної оцінки експертів доцільно також 
проводити у межах окремої експертної області за методом, наприклад, «медіани Кемені» [5]. 
Цей метод дає змогу визначити середню оцінку експертів як вирішення оптимізаційної задачі з 
мінімізації відстані від середнього значення, що шукається, до інших оцінок експертів. 

Окрему увагу слід приділити визначенню надійності отриманого результату. Для за-
безпечення точності оцінок фахівцями рекомендується залучення достатньої кількості експе-
ртів, проведення ними самооцінки власної компетентності та взаємної оцінки, аналіз форма-
льних показників (наявність кваліфікаційного сертифікату, стажу, досвід участі у подібних 
експертизах та ін.) Оцінка компетенції експертів, яку радять деякі наукові джерела [6,7], що 
здійснюється через величину відхилення оцінки експерта від середньої колективної оцінки – 
у розглянутому випадку неефективна та може тільки нашкодити результату.  

Значно підвищити точність результатів можна завдяки багаторазовому повторенню 
або дублюванню опитувань. Однак, це підвищує і витрати на дослідження, а фінансів у буді-
вництві і так бракує. До того ж, жодні з заходів не дадуть гарантованого успішного стовідсо-
ткового результату. Тому метод експертних оцінок завжди варто розглядати як метод отри-
мання інформації особою, яка приймає рішення, а не спосіб перекласти її відповідальність за 
рішення на експертів. 

Висновки 
У дослідженні було розглянуто проблему застосування експертних оцінок при вико-

нанні аналізу стейкхолдерів інвестиційно-будівельних житлових проектів. Було встановлено, 
що застосування експертних оцінок за умов дотримання деяких правил, здатне забезпечити 
особу, що приймає рішення щодо ціннісно-орієнтованого цілепокладання житлового проек-
ту, необхідною для визначення цілей інформацією за відповідними тематичними областями. 
Подальшого дослідження потребують як конкретні методики проведення експертних оцінок, 
так і принципи застосування отриманої від експертів інформації з метою її формалізації у 
вимірювальні цілі проекту.  
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